

| Dokumentationsteil | Autor | verfassen abgeschlossen | Reviewer | Review abgeschlossen | in finales Dokument übernehmen |
|----------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Einleitung | Philip | 08.01.2016 | Patrick | 08.01.2016 | 09.01.2016 |
| 2. Projektziel | Simon | 04.01.2016 | Patrick | 05.01.2016 | 05.01.2016 |
| 3. Vorgehensplan | Patrick | 04.01.2016 | Simon | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
| 4. Projektverlauf | Patrick | | | | |
| 5. Arbeitsergebnisse | s.u. | | | | |
| 6. Fazit | Patrick, Simon | | | | |

| Arbeitsergebnisse | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| Szenarien | | | | | |
| Erkennung Personen im Raum | Philip | ja, in Dokumentation | Patrick | 09.01.2016 | 09.01.2016 |
| Haus in Standby | Simon | ja, in Dokumentation | Philip | 08.01.2016 | 08.01.2016 |
| Gefahrenquellen | Martin | ja, in Dokumentation | Philip | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
| Smartphone als Präsenzsensoren | Patrick | ja, in Dokumentation | Philip | 09.01.2016 | 09.01.2016 |
| Stromabschaltung im Bad | Simon | ja, in Dokumentation | Philip | 09.01.2016 | 09.01.2016 |
| Identifikation mit Beacons | Tobias | ja, in Dokumentation | Simon | 10.01.2016 | warte auf Antwort |
| AAL | Zarina | ja, in Dokumentation | Simon | 12.01.2016 | 12.01.2016 |

| Modulkonzeptionen | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|------------|
| LockDoorModule | Simon | ja, in Dokumentation | Philip | 10.01.2016 | 10.01.2016 |
| PersonCounterModule | Philip | ja, in Dokumentation | Simon | 12.01.2016 | 12.01.2016 |
| RoomAccessModule | Philip | ja, in Dokumentation | Simon | 12.01.2016 | 12.01.2016 |
| StandbyModule | Zarina | ja, in Dokumentation | Simon | 23.12.2015 | 03.01.2016 |
| InHomeFeedbackModule | Patrick | ja, in Dokumentation | Philip | 10.01.2016 | 11.01.2016 |
| AlarmModule | Alex | | | | |
| TurnOffHazard | Tobias, Patrick | 12.01.2016 | Simon | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
| TurnOffTimer | Tobias | 22.12.2015 | Simon | 23.12.2015 | 12.01.2016 |
| PersonIdentifikation | Martin | 21.12.2015 | Simon | 22.12.2015 | 05.01.2016 |

| Sensorevaluation | | | | | |
|----------------------|---------|----------------------|--------|------------|-------------------|
| Fibaro Multisensor | Philip | ja, in Dokumentation | Simon | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
| Fibaro Wall Plug | Patrick | ja, in Dokumentation | Martin | 16.01.2016 | 16.01.2016 |
| Aeotec Multisensor | Alex | ja, in Dokumentation | Martin | | warte auf Antwort |
| Philio-4-in-1 Sensor | Tobias | ja, in Dokumentation | | | |
| CO2-Sensor | Martin | 16.01.2016 | Simon | 18.01.2016 | 18.01.2016 |
| Popp Wall Controller | Simon | 14.12.2015 | | | |

| sonstige | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|---------|------------|------------|
| Sensorauswahl (Bestellliste) | Simon | 22.12.2015 | Patrick | 17.01.2016 | 17.01.2016 |
| Größenerkennung mit Aeotec | Simon | 16.12.2015 | Patrick | 11.01.2016 | 12.01.2016 |
| Persona Identifikation | Alex | ja, siehe Redmine | Simon | 12.01.2016 | 12.01.2016 |
| Person Identifikation | Martin | 16.01.2016 | | | |
| Versuchsaufbau (Haus) | Tobias | | | | |