Dokumentationsteil	Autor	verfassen abgeschlossen	Reviewer	Review abgeschlossen	in finales Dokument übernehmen	
1. Einleitung	Philip	08.01.2016	Patrick	08.01.2016	09.01.2016	
2. Projektziel	Simon	04.01.2016	Patrick	05.01.2016	05.01.2016	
3. Vorgehensplan	Patrick	04.01.2016	Simon	15.01.2016	15.01.2016	
4. Projektverlauf	Patrick	18.01.2016	Philip	19.01.2016	19.01.2016	
5. Arbeitsergebnisse	s.u.					
6. Fazit	Patrick, Simon	20.01.2016	alle	21.01.2016	21.01.2016	
Arbeitsergebisse						
Szenarien						

Arbeitsergebisse					
Szenarien					
Erkennung Personen im Raum	Philip	ja, in Dokumentation	Patrick	09.01.2016	09.01.2016
Haus in Standby	Simon	ja, in Dokumentation	Philip	08.01.2016	08.01.2016
Gefahrenquellen	Martin	ja, in Dokumentation	Philip	08.01.2016	11.01.2016
Smartphone als Präsenzsensor	Patrick	ja, in Dokumentation	Philip	09.01.2016	09.01.2016
Stromabschaltung im Bad	Simon	ja, in Dokumentation	Philip	09.01.2016	09.01.2016
Identifikation mit Beacons	Tobias	ja, in Dokumentation	Simon	10.01.2016	21.01.2016
AAL	Zarina	ja, in Dokumentation	Simon	12.01.2016	12.01.2016

Modulkonzeptionen						
LockDoorModule	Simon	ja, in Dokumentation	Philip	10.01.2016	10.01.2016	
PersonCounterModule	Philip	ja, in Dokumentation	Simon	12.01.2016	12.01.2016	
RoomAccessModule	Philip	ja, in Dokumentation	Simon	12.01.2016	12.01.2016	
StandbyModule	Zarina	ja, in Dokumentation	Simon	23.12.2015	03.01.2016	
InHomeFeedbackModule	Patrick	ja, in Dokumentation	Philip	10.01.2016	11.01.2016	
AlarmModule	Alex	21.01.2016	Patrick	21.01.2016	21.01.2016	
TurnOffHazard	Tobias, Patrick	12.01.2016	Simon	15.01.2016	15.01.2016	
TurnOffTimer	Tobias	22.12.2015	Simon	23.12.2015	12.01.2016	
PersonIdentifikation	Martin	21.12.2015	Simon	22.12.2015	05.01.2016	

Sensorevaluation					
Fibaro Multisensor	Philip	ja, in Dokumentation	Simon	15.01.2016	15.01.2016
Fibaro Wall Plug	Patrick	ja, in Dokumentation	Martin	16.01.2016	16.01.2016
Aeotec Multisensor	Alex	ja, in Dokumentation	Martin	21.01.2016	21.01.2016
Philio-4-in-1 Sensor	Tobias	ja, in Dokumentation	Patrick	19.01.2016	19.01.2016
CO2-Sensor	Martin	16.01.2016	Simon	18.01.2016	18.01.2016
Popp Wall Controller	Simon	14.12.2015	Philip	18.01.2016	19.01.2016

Arbeitsergebisse (ab Punkt 5.3)					
Sensorauswahl (Bestellliste)	Simon	22.12.2015	Patrick	17.01.2016	17.01.2016
Größenerkennung mit Aeotec	Simon	16.12.2015	Patrick	11.01.2016	12.01.2016
Persona Identifikation	Alex	ja, siehe Redmine	Simon	12.01.2016	12.01.2016
Person Identifikation	Martin	16.01.2016	Simon	18.01.2016	18.01.2016
Arbeitsergebnis 5.5 Gefahren- guellen abschalten	Philip, Patrick	ja, in Dokumentation	Philip, Patrick	19.01.2016	19.01.2016
Arbeitsergebnis 5.6 Alarmanlage	SImon	ja, in Dokumentation	Patrick	19.01.2016	19.01.2016